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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Всего: 3зачетные единицы трудоемкости (108 академических часов) 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
На всю  

дисциплину 

Семестр 

8 

Аудиторные занятия (контактная работа с преподавателем), 

всего часов 

в том числе: 

32 32 

Лекции 16 16 

Практические занятия 16 16 

Самостоятельная работа, всего часов 

в том числе: 
76 76 

Подготовка к зачету 18 18 

Другие виды самостоятельной работы 

(самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины) 
58 58 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины и трудоемкость по се-

местрам, часов 
108 108 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
На всю дис-

циплину 

Семестр 

10 

Аудиторные занятия (контактная работа с преподавате-

лем), всего часов 

в том числе: 

4 4 

Лекции 2 2 

Практические занятия 2 2 

Самостоятельная работа, всего часов 

в том числе: 
104 104 

Подготовка к зачету 18 18 

Другие виды самостоятельной работы 

(самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины) 
86 86 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины и трудоемкость по се-

местрам, часов 
108 108 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Управление проектами» относится к обязательной части 

Блока 1 дисциплин специализации «Экономико-правовое обеспечение эконо-

мической безопасности».  

 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения, сформиро-

ванных при изучении следующих дисциплин: «Теория управления», «Экономи-

ка организации (предприятия)», «Экономический анализ». 

Результаты обучения по дисциплине необходимы для освоения дисци-

плины «Экономическая безопасность предприятий (организаций)», а также для 

прохождения преддипломной практики.  

 

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и компетенциям: 

- владение навыками разговорно-бытовой речи; понимание устной (моно-

логической и диалогической) речи на бытовые и общекультурные темы; знание 

базовой лексики, представляющей стиль повседневного и общекультурного 

общения;  

- знание основных понятий, категорий и инструментов прикладных эко-

номических дисциплин; 

- умение осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных, необ-

ходимых для решения поставленных экономических задач; 

- владение способностью представить результаты аналитической и иссле-

довательской работы в виде информационного обзора, аналитического отчета, 

доклада, презентации. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Целью освоения дисциплины «Управление проектами» является форми-

рование у обучающихся системы знаний, умений и навыков разработки и 

управления реализацией проектов разного целевого назначения. 

 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение теоретических основ управления проектами, основных поня-

тий и определений проектного подхода; 

- формирование навыков разработки концепции проекта, структурного 

анализа проекта, выполнения обоснования проектов; 

- формирование умения проводить оценку инвестиционных проектов; 

определять риски проекта, оценивать социально-экономические условия и по-

следствия реализации проектов (программ); 

- содействие самостоятельной работе обучающихся в области управления 

проектами. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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- способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

(УК-2); 

 
Индикаторы и дескрипторы части соответствующей компетенции, 

формируемой в процессе изучения дисциплины «Управление проектами», 
оцениваются при помощи оценочных средств. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Управление проек-

тами», индикаторы достижения компетенций УК-2, перечень оценочных 
средств 

 
№ 

п/п 

Код индика-

тора дости-

жения компе-

тенции 

Наименование 

индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Код планируе-

мого результа-

та обучения 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Наименование 

оценочных 

средств 

1 ИД-1ук-2 Знать: теоретиче-

ские и норматив-

но-методические 

основы планиро-

вания проектов, 
методы и техноло-

гии управления и 

организации реа-

лизации проектов, 

в том числе с ис-

пользованием с-

временных техно-

логий 

З (ИД-1ук2) Знает: теоретические 

и нормативно-

методические основы 

планирования проек-

тов, методы и совре-

менные технологии 

управления проекта-

ми, рисками и управ-

ления ресурсами; ко-

ординации деятельно-

сти исполнителей и 

участников проекта 

Вопросы теста 

Вопросы для сдачи 

зачета 

2 ИД-2ук-2 Уметь: разрабаты-

вать и обосновы-

вать концепцию 

проекта, его цели, 

задачи и планиро-

вать отдельные 

структурные эле-

менты проекта, 

использовать со-

временные техно-

логии для оценки 

рисков проекта, 

управления ресур-

сами и контроля 

реализации задач 

проекта 

У (ИД-1ук2) Умеет: разрабатывать 

и обосновывать кон-

цепцию проекта, его 

цели, задачи и плани-

ровать отдельные 

структурные элемен-

ты проекта, использо-

вать современные 

технологии для оцен-

ки рисков проекта, 

управления ресурсами 

и контроля реализа-

ции задач проекта 

Практическое зада-

ние 

Вопросы теста 

Вопросы для сдачи 

зачета 

3 ИД-3ук-2 Владеть: навыка-

ми построения 

«дерева проблем», 

«дерева целей» и 

«дерева решений» 

проекта, навыками 

использования 

современных ме-

тодов управления 

проектами с ис-

пользованием со-

временных техно-

логий 

В (ИД-3ук2) Владеет: навыками 

построения «дерева 

проблем», «дерева 

целей» и «дерева ре-

шений» проекта, 

навыками использова-

ния современных ме-

тодов управления 

проектами с использо-

ванием современных 

технологий 

Практическое зада-

ние 

Вопросы теста 

Вопросы для сдачи 

зачета 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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- знать теоретические основы управления проектами, основные понятия и 

определения проектного подхода (для УК-2); 

- знать порядок и организационные процедуры разработки социально-

экономических проектов (для УК-2); 

- уметь разрабатывать концепцию проекта, выполнять структурный ана-

лиз проекта, выполнять обоснование проекта (для УК-2); 

- уметь проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (для УК-2); 

- владеть навыками организации разработки проектов, в том числе орга-

низационно-календарного планирования (для УК-2). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Учебно-тематический план 

 

Очная форма обучения 

Рубеж 

Номер 

разде-

ла, те-

мы 

Наименование раздела,  

темы 

Количество часов 

контактной работы  

с преподавателем 

Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

Рубеж 1 

1 Сущность проектного управления  2 - 

2 Процессы управления проектами 2 2 

3 Инициация и планирование проекта 4 4 

Рубежный контроль 1 - 2 

Рубеж 2 

4 Реализация проекта 2 4 

5 Управление командой проекта 2 - 

6 Оценка эффективности проекта 4 2 

Рубежный контроль 2  2 

Всего: 16 16 

 

Заочная форма обучения 

Рубеж 

Номер 

разде-

ла, те-

мы 

Наименование раздела,  

темы 

Количество часов 

контактной работы  

с преподавателем 

Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

Рубеж 

1 

1 Сущность проектного управления  1 - 

2 Процессы управления проектами 1 - 

3 Инициация и планирование проекта - 2 

Рубеж 

2 

4 Реализация проекта - - 

5 Управление командой проекта - - 

6 Оценка эффективности проекта - - 

Всего: 2 2 

 

4.2. Содержание лекционных занятий 

Тема 1. Сущность проектного управления 
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Понятие «проект». Признаки проекта. Классификация типов проектов. 

Понятие «управление проектами», «проектный менеджмент», «проектно-

ориентированное управление». Объекты и субъект управления проектами. Терминология 

проектного менеджмента. Атрибутивные признаки проектного управления. 

 

 Тема 2. Процессы управления проектами 
Управление проектом как совокупность процессов инициации, планирования, органи-

зации, исполнения, контроля и завершения проекта. Жизненный цикл проекта, содержание 

основных этапов жизненного цикла проекта.  

Функциональные области управления проектом: управление содержанием проекта, 

управление сроками проекта, управление затратами в проекте, управление рисками проекта, 

управление персоналом проекта, управление заинтересованными сторонами проекта, управ-

ление поставками проекта, управление качеством в проекте. 

 

Тема 3. Инициация и планирование проекта 
Инициация и разработка концепции проекта. Цели проекта. Концепции проекта и ее 

элементы. 

Предпроектные исследования: их цели и содержание. Анализ состояния внешней сре-

ды и условий реализации проекта. Разработка проектной документации. 

Ресурсы проекта: виды, структура и оценка. Планирование ресурсного обеспечения 

проекта. 

Содержание организационного-календарного планирования.  

Ожидаемые результаты и последствия проекта. Предварительный анализ осуществи-

мости и целесообразности проекта. Риски проекта: понятие и виды рисков. Пути минимиза-

ции рисков в процессе планирования проекта. 

 

Тема 4. Реализация проекта  
Реализация проекта. Основные участники проекта, их роли и функции. Менеджер 

проекта, команда проекта. Организационная структура проекта. 

Дерево работ, ресурсов, участников. Правила разработки структуры декомпозиции 

работ.  

Контроль в управлении проектом. Цель и назначение контроля. Методы контроля. 

Требования к системе контроля. Принципы построения эффективной системы контроля. Ор-

ганизационно-календарный контроль. Контроль затрат на проект 

Процесс завершение проектов. Постпроектная оценка. 

 

Тема 5. Управление командой проекта 
Понятие «команда проекта». Создание проектной команды. Принципы формирования 

команды проекта. Основные этапы жизненного цикла команды. Определение функциональ-

ных обязанностей участников команды проекта. Распределение полномочий и ответственно-

сти. Матрица ответственности. Управление проектной командой.  

«Гибкие» подходы к разработке проектов и организации проектных команд на основе 

Agile (Agile software development)методов. Принципы Agile-технологий. 

 

Тема 6. Оценка эффективности проекта 
Затраты проекта и их структура. Оценка стоимости проекта. Показатели оценки эф-

фективности проекта. Чистый дисконтированный доход. Внутренняя норма доходности. 

Дисконтированный период окупаемости. Рентабельность инвестиций. Критерии эффектив-

ности инвестиционных проектов.  

 

4.3. Практические занятия 
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Номер 

раздела, 

темы 

Наименование  

раздела, 

темы 

Наименование  

практического 

занятия 

Норматив времени, 

час. 
Очная 

форма обу-

чения 

Заочная 

форма 

обучения 

2 
Процессы управле-

ния проектами 

Жизненный цикл проекта 2 

 

- 

3 

Инициация и пла-

нирование проекта 

Разработка концепции проекта  

Анализ внешней среды и условий 

реализации проекта. 

2 

2 

 

2 

 

Рубежный контроль № 1 2 - 

4 

Реализация проекта Построение организационной 

структуры управления 

План-график реализации проекта  

2 

2 

 

- 

 

6 
Оценка эффектив-

ности проекта 

Расчет показателей проекта 
2 

 

- 

Рубежный контроль № 2 2 - 

Всего: 16 2 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

При прослушивании лекций рекомендуется в конспекте отмечать все 

важные моменты, на которых заостряет внимание преподаватель. Преподавате-

лем запланировано использование при чтении лекций презентационных техно-

логий и технологии учебной дискуссии. Поэтому рекомендуется фиксировать 

все слайд-материалы, а также интересные для себя моменты с целью их актив-

ного обсуждения на дискуссии в конце лекции. 

Залогом качественного выполнения практических занятий является само-

стоятельная подготовка к ним накануне путем повторения материалов лекций. 

Рекомендуется подготовить вопросы по неясным моментам и обсудить их с 

преподавателем в начале практических занятий. 

Для текущего контроля успеваемости по очной форме обучения препода-

вателем используется балльно-рейтинговая система контроля и оценки акаде-

мической активности (для очной формы обучения). Поэтому рекомендуется 

тщательно прорабатывать материал дисциплины при самостоятельной работе, 

участвовать во всех формах обсуждения и взаимодействия, как на лекциях, так 

и на практических занятиях в целях лучшего освоения материала и получения 

высокой оценки по результатам освоения дисциплины. 

Выполнение самостоятельной работы подразумевает самостоятельное 

изучение разделов дисциплины, подготовку к практическим занятиям, к рубеж-

ным контролям (для очной формы обучения), подготовку к зачету. 

Рекомендуемая трудоемкость самостоятельной работы представлена в 

таблице: 

Рекомендуемый режим самостоятельной работы 

 

Наименование 

вида самостоятельной работы 

Рекомендуемая 

трудоемкость, 

акад. час. 
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Очная фор-

ма обучения 

Заочная фор-

ма обучения 

Самостоятельное (или углубленное)  изучение 

тем дисциплины: 
42 

84 

Тема 1. Сущность проектного управления 6 14 

Тема 2. Процессы управления проектами 8 14 

Тема 3. Инициация и планирование проекта 8 14 

Тема 4. Реализация проекта 6 14 

Тема 5. Управление командой проекта 8 14 

Тема 6. Оценка эффективности проекта 6 14 

Подготовка к практическим занятиям 

(по 2 часа на каждое занятие) 
12 

 

2 

Подготовка к рубежным контролям 

(по 2 часа на каждый рубеж) 
4 

- 

Подготовка к зачету 18 18 

Всего: 76 104 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень оценочных средств 

 

1. Балльно-рейтинговая система контроля и оценки академической активности 

обучающихся (для очной формы обучения). 

2. Банк заданий к рубежному контролю №1, №2 (для очной формы обучения). 

3. Перечень вопросов к зачету. 

4. Задания к практическим работам. 

 

6.2. Система балльно-рейтинговой оценки  

работы обучающихся по дисциплине 

 

Очная форма обучения 
№ Наименова-

ние 
Содержание 

1 Распределе-

ние баллов за 

семестры по 

видам учеб-

ной работы, 

сроки сдачи 

учебной ра-

боты (дово-

дятся до 

сведения 

обучающих-

ся на первом 

учебном за-

нятии) 

Распределение баллов  
Вид 

учеб-

ной 

рабо-

ты: 

Посещение 

лекций 

Работа на прак-

тических заняти-

ях 

Рубежный 

контроль  

№ 1 

 

Рубежный 

контроль  

№ 2 

 

Зачет 

Балль-

ная 

оцен-

ка: 

До 16 баллов До 36 баллов 

Максимум 

8 баллов в 

зависимо-

сти от ре-

зультата 

Максимум 

10 баллов в 

зависимо-

сти от ре-

зультата 

30  

баллов 

При-

меча-

ния: 

8 лекций по 2 

балла 

до 6 баллов за 

каждое занятие 

(2-х часовое) в 

зависимости от 

результата  

На 11-й 

неделе 

На 16-й 

неделе 
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2 Критерий пересчета 

баллов в традицион-

ную оценку по итогам 

работы в семестре и 

зачета 

60 и менее баллов - неудовлетворительно (не зачтено); 

61 и более баллов - зачтено 

3 Критерии допуска к 

промежуточной атте-

стации, возможности 

получения автомати-

ческого зачета (экза-

менационной оценки) 

по дисциплине, воз-

можность получения 

бонусных баллов 

Для допуска к промежуточной аттестации (зачету) обучающий-

ся должен набрать по итогам текущего и рубежного контролей не 

менее 51 балла. В случае если обучающийся набрал менее 51 балла, 

то к аттестационным испытаниям он не допускается. 

Для получения зачета без проведения процедуры промежуточ-

ной аттестации обучающемуся необходимо набрать в ходе текущего 

и рубежных контролей не менее 61 балла. В этом случае итог балль-

ной оценки, получаемой обучающимся, определяется по количеству 

баллов, набранных им в ходе текущего и рубежных контролей. При 

этом, на усмотрение преподавателя, балльная оценка обучающегося 

может быть повышена за счет получения дополнительных баллов за 

академическую активность. 

За академическую активность в ходе освоения дисциплины, 

участие в учебной, научно-исследовательской, спортивной, 

культурно-творческой и общественной деятельности обучающемуся 

могут быть начислены дополнительные баллы. Максимальное 

количество дополнительных баллов за академическую активность 

составляет 30.  

Основанием для получения дополнительных баллов 

являются: 

–  выполнение дополнительных заданий по дисциплине; 

дополнительные баллы начисляются преподавателем; 

–  участие в течение семестра в учебной, научно-исследовательской, 

спортивной, культурно-творческой и общественной деятельности 

КГУ. 

4 Формы и виды учеб-

ной работы для 

неуспевающих (вос-

становившихся на 

курсе обучения) обу-

чающихся для полу-

чения недостающих 

баллов в конце се-

местра 

В случае если к промежуточной аттестации (зачету) набрана 

сумма менее 51 балла, обучающемуся необходимо набрать недоста-

ющее количество баллов за счет выполнения дополнительных зада-

ний, до конца последней (зачетной) недели семестра.  

Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за разно-

сти в учебных планах при переводе или восстановлении, проводится 

путем выполнения дополнительных заданий, форма и объем которых 

определяется преподавателем 

 

Заочная форма обучения 

 

Для допуска к промежуточной аттестации (зачету) обучающийся заочной 

формы обучения должен выполнить все практические работы.  

 

6.3. Процедура оценивания результатов освоения дисциплины 

Рубежные контроли проводятся в форме выполнения и защиты индиви-

дуальной работы. Выполнение индивидуальной работы подразумевает разра-

ботку инвестиционного проекта в соответствии с современной методологией 

управления проектами. Вариант проекта определяется индивидуально, сов-

местно преподавателем и обучающимся. При разработке масштабных, сложных 

проектов допускается работа обучающихся подгруппами (командами) по 2-5 

человек. После определения и утверждения варианта проекта преподавателем, 

обучающимися собираются необходимые для разработки проекта исходные 
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данные (в рамках самостоятельной работы, предусмотренной рабочей програм-

мой дисциплины). Преподаватель оказывает требуемую консультационную по-

мощь в поиске источников такой информации, в оценке достоверности и отборе 

данных. 

При защите работы обучающийся должен обосновать каждое решение по 

управлению проектом, доказать его преимущество.  

Зачет проводится в устной форме по заранее представленным вопросам. 

Обучающийся отвечает на два вопроса, каждый из которых оценивается по 15 

баллов (максимально за зачет можно получить 30 баллов). Время, отводимое 

студенту на сдачу зачета, составляет 25 минут. 

Результаты текущего контроля успеваемости и зачета заносятся препода-

вателем в зачетную ведомость, которая сдается в организационный отдел ин-

ститута в день зачета, а также выставляются в зачетную книжку обучающегося. 

 

6.4. Примеры оценочных средств для рубежных контролей и зачета 

 

Примерные задания для рубежного контроля № 1 

- разработка концепции проекта; 

- определение классифицирующих признаков и идентификация проекта; 

- описание фаз жизненного цикла проекта (ЖЦП); 

- анализ внешней и внутренней среды проекта; 

- структурный анализ проекта. 

 

Примерные задания для рубежного контроля № 2 

- построение организационной структуры управления проектом: 

- план-график реализации проекта: 

- расчет показателей проекта. 

 

Примерные контрольные вопросы для проведения промежуточной атте-

стации (зачета) по дисциплине «Управление проектами» 

 

1. Понятие «проект». Признаки проекта. 

2. Понятие проектного управления. 

3.  Атрибутивные признаки проектного управления. 

4. Управление проектом как совокупность процессов инициации, 

планирования, организации, исполнения, контроля и завершения проекта. 

5. Жизненный цикл проекта, содержание основных этапов жизненного цикла 

проекта.  

6. Функциональные области управления проектом. 

7. Концепции проекта и ее элементы. 

8. Процесс инициации проекта. 

9. Предпроектные исследования: их цели и содержание. 

10.  Анализ состояния внешней среды и условий реализации проекта. 

11. Ресурсы проекта: виды, структура и оценка. 

12. Содержание организационного-календарного планирования.  

13. Предварительный анализ осуществимости и целесообразности проекта. 
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14. Риски проекта: понятие и виды рисков. Пути минимизации рисков. 

15. Основные участники проекта, их роли и функции. 

16. Управление проектной командой.  

17. «Гибкие» подходы к разработке проектов и организации проектных команд 

на основе Agile. 

18. Принципы Agile-технологий. 

19. Затраты проекта и их структура. Оценка стоимости проекта. 

20. Показатели оценки эффективности проекта. 

 

6.5. Фонд оценочных средств 

Полный банк заданий для текущего, рубежных контролей и промежуточ-

ной аттестации по дисциплине, показатели, критерии, шкалы оценивания ком-

петенций, методические материалы, определяющие процедуры оценивания об-

разовательных результатов, приведены в учебно-методическом комплексе дис-

циплины. 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

7.1. Основная литература 

1. Управление проектами (проектный менеджмент): Учебное пособие / 

Поташева Г.А. –  Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2022. –  224 с. –  (Высшее образо-

вание: Бакалавриат). – Доступ из ЭБС «znanium.com». 

2. Управление проектом: комплексный подход и системный анализ: Мо-

нография /Тихомирова О. Г. –  Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2022. –  300 с. –  До-

ступ из ЭБС «znanium.com». 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Управление проектами: практикум / Тихомирова О.Г. –  Москва : НИЦ 

ИНФРА-М, 2023. –  273 с. –  (Высшее образование: Бакалавриат). Доступ из 

ЭБС «znanium.com». 

2. Управление проектами: Учебное пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. 

– Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2021. –  208 с. –  (Учебники для программы MBA). 

Доступ из ЭБС «znanium.com». 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Разработка инвестиционного проекта, управление и реализация [Элек-

тронный ресурс]: методические указания к выполнению практических работ по 

дисциплине «Управление проектами» для студентов направлений 080200.62 

«Менеджмент», 081100.62 «Государственное и муниципальное управление» / 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Курганский госу-

дарственный университет, Кафедра "Менеджмент" ; [сост. Таранов А.С., Поли-

тикова Н.А, Шешукова Н.Я.]. - Электрон. текстовые дан. (тип файла: pdf ; раз-

мер: 645 Kb). – Курган: Издательство Курганского государственного универси-

тета, 2013. – 47 с.: табл. - Библиогр.: с. 47. 
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2. Управление проектами [Электронный ресурс]: методические указания 

к выполнению контрольной работы для студентов заочной формы обучения 

направления 080200.62 / Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, Курганский государственный университет, Кафедра "Менеджмент" ; 

[сост. А.С. Таранов, Н.Ю. Ширабон]. - Электрон. текстовые дан. (тип файла: pdf 

; размер: 284 Kb). – Курган: Издательство Курганского государственного уни-

верситета, 2014. – 14 с.: табл. - Библиогр.: с. 14. 

 

9. РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. dist.kgsu.ru – Система поддержки учебного процесса КГУ 

2. https://www.studentlibrary.ru – ЭБС «Консультант студента» 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. Электронная библиотека КГУ – http://dspace.kgsu.ru. 

2. ЭБС «Консультант студента». 

3. ЭБС «Znanium.com.». 

4. «Гарант» – справочно-правовая система. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение по реализации дисциплины осу-

ществляется в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данной образова-

тельной программе 

 

12. ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОН-

НЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий (далее ЭО и ДОТ) занятия полностью или частично прово-

дятся в режиме онлайн. Объем дисциплины и распределение нагрузки по видам 

работ соответствует п. 4.1. Распределение баллов соответствует п. 6.2 либо мо-

жет быть изменено в соответствии с решением кафедры, в случае перехода на 

ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кафедры об используемых технологи-

ях и системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мне-

ния ведущего преподавателя и доводится до обучающихся.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Управление проектами» 

 

образовательной программы высшего образования -  

специалитета 

38.05.01 «Экономическая безопасность»  

Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасно-

сти» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕ (108 академических часа). 

Семестр: 8 (для очной формы обучения); 10 (для заочной формы обучения). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Содержание дисциплины 

 Понятие «проект», «управление проектами». Основные процессы и эле-

менты управления проектами. Жизненный цикл проекта.  

Предварительный анализ осуществимости и целесообразности проекта. 

Анализ состояния внешней среды и условий реализации проекта. Организаци-

онно-календарное планирование проекта. Риски проекта: понятие и виды рис-

ков. Анализ рисков. Пути минимизации рисков в управлении проектами. 

Основные участники проекта, их роли и функции. Создание проектной 

команды. Принципы формирования команды проекта.  

Контроль в управлении проектом. Принципы построения эффективной 

системы контроля. Процесс завершение проектов. Постпроектная оценка. 

«Гибкие» подходы к разработке проектов и организации проектных ко-

манд на основе Agile (Agile software development) методов. Принципы Agile-

технологий. 

Затраты проекта и их структура. Оценка стоимости проекта. Источники 

финансирования проектов. Показатели оценки эффективности проекта.  
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ЛИСТ 

регистрации изменений (дополнений) в рабочую программу 

учебной дисциплины 

«Управление проектами» 

 

Изменения / дополнения в рабочую программу 

на 20___ / 20___ учебный год: 
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