
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Организация, планирование и управление в строительстве 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 академических 

часов). 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – подготовить обучающихся к основополагающим 

знаниям теоретических положений и практических рекомендаций по организации работ, 

планированию и управлению в строительстве. 

Задачи освоения дисциплины: 

- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

 - контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

- организация метрологического обеспечения технологических процессов, 

использование типовых методов контроля качества возведения и эксплуатации 

строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также 

качества выпускаемой продукции, машин и оборудования; 

- реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности зданий, строений и сооружений; 

 - составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной 

отчетности по утвержденным формам; 

- участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
- организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по эксплуатации, 

обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений и объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

Краткое содержание дисциплины 

Основы организации производства, особенности организации при реконструкции и 

техническом перевооружении предприятий, организация управления качеством 

продукции, основы управления, управление трудовыми коллективами, система принципов 

и методов управления, технология управления, организация и психология труда 

руководителя, компьютеризация управления строительством, основы организации, 

моделирование строительного производства, организация материально-технического 

обеспечения строительства, планирование и подготовка строительного производства, 

особенности организации и планирования при реконструкции и техническом 

перевооружении промышленных предприятий, организация управления качеством 

строительной продукции, сдача законченных объектов в эксплуатацию, организация 

специальных видов работ, производственной базы и строительной площадки, управление 

проектами; проект менеджмента, прединвестиционная фаза проекта, оценка рисков, 

контрактинг, внешнее окружение проектов, планирование, организация проектирования, 

реализация проекта, ликвидация проекта, человеческий фактор, деловое общение. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способность выполнять работы по организационно-технологическому проектированию 

зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения (ПК-5); 

- способность организовывать производство строительно-монтажных работ в 

сфере промышленного и гражданского строительства (ПК-6); 

- способность осуществлять организационно-техническое (технологическое) 

сопровождение и планирование строительно-монтажных работ в сфере 

промышленного и гражданского назначения (ПК-7). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

- Знать: 



- модели строительного производства (для ПК-5), методы организации работ (для ПК-7); 

систему обеспечения и комплектации строительных организаций материальными и 

техническими ресурсами (для ПК-7); систему оперативного планирования и оперативного 

управления строительным производством (для ПК-7); систему управления качеством 

строительной продукции и сдачи объектов в эксплуатацию (для ПК-6). 

- Уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности (для ПК-5); разрабатывать основные разделы ПОС, ППР на отдельные 

здания и сооружения, в том числе: проектировать строительные генеральные планы 

отдельных зданий и сооружений (для ПК-6); разрабатывать календарные планы 

строительства зданий и сооружений с учётом выбранных критериев (для ПК-6); 

определять потребное количество материальных и технических ресурсов на отдельные 

объекты и в целом на программу работ строительной организации (для ПК-7); составлять 

оперативные планы, бизнес-планы, планы маркетинга (для ПК-7); обеспечивать качество 

выполнения строительно-монтажных работ (для ПК-6). 

- Владеть: 

- навыками определения потребности строительного производства в материально-

технических и трудовых ресурсах в составе проекта организации строительства (для ПК-

5); навыками оформления исполнительной документации на отдельные виды строительно 

- монтажных работ (для ПК-6);  Определение функциональных связей между 

подразделениями проектной (строительно-монтажной) организации (для ПК-7); 

способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений (для ПК-7). 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции, практические занятия), 

самостоятельная работа студентов. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен. 
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