
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация, планирование и управление в строительстве 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 

академических часов). 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – подготовить обучающихся к 

основополагающим знаниям теоретических положений и практических 

рекомендаций по организации работ, планированию и управлению в 

строительстве. 

Задачи освоения дисциплины: 

- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

 - контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

- организация метрологического обеспечения технологических 

процессов, использование типовых методов контроля качества возведения и 

эксплуатации строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, а также качества выпускаемой продукции, машин и оборудования; 

- реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности зданий, строений и сооружений; 

 - составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной 

отчетности по утвержденным формам; 

- участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по 

эксплуатации, обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений 

и объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Краткое содержание дисциплины 

Основы организации производства, особенности организации при 

реконструкции и техническом перевооружении предприятий, организация 

управления качеством продукции, основы управления, управление 

трудовыми коллективами, система принципов и методов управления, 

технология управления, организация и психология труда руководителя, 

компьютеризация управления строительством, основы организации, 

моделирование строительного производства, организация материально-



технического обеспечения строительства, планирование и подготовка 

строительного производства, особенности организации и планирования при 

реконструкции и техническом перевооружении промышленных предприятий, 

организация управления качеством строительной продукции, сдача 

законченных объектов в эксплуатацию, организация специальных видов 

работ, производственной базы и строительной площадки, управление 

проектами; проект менеджмента, прединвестиционная фаза проекта, оценка 

рисков, контрактинг, внешнее окружение проектов, планирование, 

организация проектирования, реализация проекта, ликвидация проекта, 

человеческий фактор, деловое общение. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способность выполнять работы по организационно-технологическому 

проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского 

назначения (ПК-5); 

- способность организовывать производство строительно-монтажных 

работ в сфере промышленного и гражданского строительства (ПК-6); 

- способность осуществлять организационно-техническое 

(технологическое) сопровождение и планирование строительно-монтажных 

работ в сфере промышленного и гражданского назначения (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: 

- модели строительного производства (для ПК-5), методы организации 

работ (для ПК-7); систему обеспечения и комплектации строительных 

организаций материальными и техническими ресурсами (для ПК-7); систему 

оперативного планирования и оперативного управления строительным 

производством (для ПК-7); систему управления качеством строительной 

продукции и сдачи объектов в эксплуатацию (для ПК-6). 

- Уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (для ПК-5); разрабатывать основные 

разделы ПОС, ППР на отдельные здания и сооружения, в том числе: 

проектировать строительные генеральные планы отдельных зданий и 

сооружений (для ПК-6); разрабатывать календарные планы строительства 

зданий и сооружений с учѐтом выбранных критериев (для ПК-6); определять 

потребное количество материальных и технических ресурсов на отдельные 

объекты и в целом на программу работ строительной организации (для ПК-

7); составлять оперативные планы, бизнес-планы, планы маркетинга (для ПК-



7); обеспечивать качество выполнения строительно-монтажных работ (для 

ПК-6). 

- Владеть: 

- навыками определения потребности строительного производства в 

материально-технических и трудовых ресурсах в составе проекта 

организации строительства (для ПК-5); навыками оформления 

исполнительной документации на отдельные виды строительно - монтажных 

работ (для ПК-6);  Определение функциональных связей между 

подразделениями проектной (строительно-монтажной) организации (для ПК-

7); способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений (для ПК-7). 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции, практические 

занятия), самостоятельная работа студентов. 

Форма промежуточной аттестации: зачѐт, экзамен. 

 


