

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Курганский государственный университет»
(КГУ)

Кафедра «**Менеджмент и маркетинг**»



УТВЕРЖДАЮ:
Первый проректор
/ Щербич С.Н. /
« 30 » августа 2019 г.

Рабочая программа учебной дисциплины

Управление проектами

образовательной программы высшего образования –
программы бакалавриата

38.03.02 Менеджмент

Направленность:

Менеджмент организации

Формы обучения: заочная

Курган 2019

**Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Управление проектами»**

образовательной программы высшего образования –
программы бакалавриата
38.03.02 «Менеджмент»
Направленность «Менеджмент организации»

Трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕ (180 академических часов).

Семестр: 6.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Содержание дисциплины

Понятие «проект». Признаки проекта. Классификация типов проектов. Базовые понятия управления проектами. Управляемые параметры проекта. Окружение проекта. Структуризация проекта. Функции и подсистемы управления проектами. Методы управления проектами.

Инициация и разработка концепции проекта. Цели проекта Жизненный цикл проекта, основные этапы и содержание работ. Участники проекта и окружение проекта. Реализация проекта. Управление работами по проекту.

Проектный анализ, его структура и назначение. Дерево целей, работ, ресурсов, стоимости, участников, матрица ответственности. Типы структуры управления проектами: функциональная, проектная, матричная.

Разработка проектной документации: состав и порядок разработки. Нормативно-методологические основы стадий разработки проектной документации. Экспертиза проекта. Порядок проведения экспертизы.

Технико-экономическое обоснование проекта и оценка эффективности инвестиционного проекта. Прединвестиционные исследования. Проектный анализ и технико-экономическое обоснование проекта. Оценка затрат на проект. Оценка стоимости проекта. Основы определения социально-экономической эффективности проекта.

Понятие, идентификация и анализ рисков. Виды рисков, связанных с выполнением проектов. Качественная и количественная оценка рисков. Методы управления рисками.

Управление поставками и управление качеством. Управление командой проекта. Управление взаимодействием и коммуникациями проекта. Контроль реализации и управление изменениями.